
Tegevus:

1
SOOVIDE 
JA VÕIMALUSTE
KAARDISTAMINE

Omanik kaardistab oma soovid ja vajadused: ruumi-
planeering, pesu- ja tualettruumi ehitamine, juurde-
ehitused, küttekulu vähendamine, ruumide õhuvahetuse 
tagamine, jne. Rahastusvõimaluste kaardistamine.

Omaniku soovid ja võimalused
on läbi mõeldud. Esmase
protsessi kirjeldus, järgmised
sammud, suunised.

Vastavalt 
vajadusele

Eesmärk: Eeldatav tulemus: Hinnanguline ajakulu:

2
ESKIISI KOOSTAMINE
SOOVIDE
VISUALISEERIMISEKS

Omanik on saanud osapoolte 
(KOV, MKA) arvamused eskiisile 
ja suunised MET koostamise ja 
projekteerimisega jätkamiseks.

1-2 kuud?

Omaniku soovide visuaalne läbimõtlemine ja vajaduste /
võimaluste täpsustamine. Tavaliselt koostatakse lihtsas
vormis joonised ja vabas vormis selgitav tekst selle 
juurde (kuna joonised pole esialgu eriti detailsed).

3
MUINSUSKAITSEAMET
ANNAB 
ERITINGIMUSED

MKA annab omanikule METi. 
Väärtuslikud detailid ja hoone 
osad kaardistatud.

Tavaliselt 1 kuu
Muinsuskaitseliste piirangute ja võimaluste kaardis-
tamine lähtuvalt omaniku soovidest. Muinsuskaitse 
eritingimused on lähteülesanne projekteerijale.

4 PROJEKTEERIMINE
Nõutud mahus ehitusprojekt 
on valmis ehitusregistri kaudu 
menetlusse edastamiseks

Keskmiselt 6 kuud 
kuni 1 aasta

Plaanitud lahenduse ehitamiseks vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine etappide kaupa 
vastavalt tööde ulatusele.

5
KOOSKÕLASTAMISED
EHITUSTEATISELE/
- LOALE

Omanik saab kooskõlastuse
ehitusteatisele või ehitusloale
sõltuvalt tööde mahust.

1-2 kuud, 
sõltuvalt projekti
kvaliteedist

Koostatud projekti esitamine ehitisregistrisse
kooskõlastamiseks, kus kaasatakse menetlusse 
vajalikud osapooled (KOV ametnikud, MKA, PA, 
võrguettevõtjad, naabrid). Peale võimalikke täpsustusi 
saadakse luba ehitamise alustamiseks.

6 EHITAJA LEIDMINE 
JA RENOVEERIMINE

Hoone on renoveeritud vastavalt 
kehtivatele nõuetele ning projektile. 
Ehitustööde kvaliteedi kontroll on 
tagatud vastava järelevalve poolt. 
Muudatused on dokumenteeritud.

1-3 aastat või kauem 
olenevalt tööde 
ulatusest ja tempost

Ehitaja(te) valimine, omaniku järelevalve ja muinsus-
kaitselise järelevalve kaasamine. Hoone projektijärgsete 
lammutus- ja ehitustööde teostamine ning tehnosüstee-
mide seadistamine. Omaniku roll on töid jälgida ja 
vajadusel lahendada ülesse kerkinud probleeme.

7
KASUTUSTEATISE / 
- LOA SAAMISEKS
DOKUMENTIDE 
ESITAMINE

Kasutusteatis või kasutusluba
ehitisregistrist. Heaks kiidetud
muinsuskaitselise järelevalve
aruanne. Kinnitatud toetuse
aruandlus.

1-2 kuud, sõltuvalt
dokumentatsiooni 
kvaliteedist

Ehitatud hoone dokumentatsiooni koondamine
ehitisregistrisse esitamiseks ja kinnitamiseks 
pädevatele osapooltele (KOV, PA). Vajadusel ehitus-
auditite koostamine, toetuse aruandlus ja muinsus-
kaitselise järelevalve aruande koostamine.

8 ELAMU JÄRJEPIDEV
HOOLDAMINE Püsivalt korras ja ohutu kodu.

Kuni järgmise 
põhjaliku
uuendamiseni

Vastavalt projekti koosseisus olevale hooldusjuhendile 
ja muudele hoonega seotud kasutusjuhistele hoone 
järjepidev hooldamine. Mh seadusega nõutud hooldus 
nagu korstnapühkimine ja elektrisüsteemide kontroll.

Uuendatud 4. november 2024Ülevaade protsessist

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.
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MKA - muinsuskaitseamet
KOV - kohalik omavalitsus
PA - päästeamet

Lühendid
MET - muinsuskaitse 
eritingimused
EhS - ehitusseadustik

Hanke või töövõtu tüüpskeem

Lähteülesande koostamine

Vajaliku töövõtja otsimine

Pakkumuste võtmine

Pakkumuste võrdlemine, vajadusel töö täpsustamine

Pakkumuste alusel töövõtja valik ja lepingu sõlmimine

Tellitud töö JÄLGIMINE*

Töö vastuvõtmine või kinnitamine

HANKE
SKEEM

* Jälgimist on rõhutatud, kuna see on sageli omaniku poolt 
tegemata jäänud. Jälgida tuleb tööde kvaliteeti, vastavust omanike 
soovidele, projektile, erinevatele paigaldusjuhistele jms dokumentidele. 
Isegi kui järelevalve on kaasatud on omaniku poolne vaatenurk 
ja täiendav kontroll oluline.Sobiv koht energia-

tõhususe parandamise 
võimaluste kaalumiseks

Tasuline tellitav teenus, 
millega omanik peab 
finantsiliselt arvestama

Tasuta teenus 
või nõustamine



Selgitus skeemile

Hoone omanikul 
on oluline läbi mõelda:

• millist tulemust soovitakse saada ja
• millised on tulemuse saavutamiseks vajalikud 

(minimaalsed) sammud.

Kuna iga maja on erinev ja omanike soovid ja 
võimekused väga varieeruvad, siis pole võimalik 
välja tuua minimaalset võimalikku programmi. 
Ideaalprogramm hõlmab kõigi etappide läbimist ja 
erinevate spetsialistide kaasamist protsessi.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

Renoveerimine

Termin renoveerimine tuleneb ladinakeelsest sõnast 
renovo: korda seadma, uueks tegema, uuendama, 
taastama; või renovatio: taastamine, uuendamine, 
tagasipöördumine. Selle alla kuulub ehitise või selle 
osade korrastamine, taastamine ja uuendamine. 
Renoveerimise eesmärgiks on elamu kohandamine 
tänapäeva vajadustest lähtuvalt. 

Ehitise renoveerimine võib sisaldada ka tehno-
süsteemide olulist rekonstrueerimist. Tulenevalt 
tehnoloogia arengust ja uutest teadmistest võidakse 
paremaks toimimiseks kasutada uusi lahendusi.

Tähelepanu tuleb pöörata kõigile ehitisele 
esitatavatele olulistele nõuetele: mehaaniline 
tugevus ja stabiilsus, tuleohutus, hügieenilisus, 
tervise- ja keskkonnaohutus, kasutusohutus, 
mürakaitse, energiasääst ja energiatõhusus, 
jätkusuutlikkus, esteetilised ja arhitektuuriajaloolised 
väärtused. Esmatähtis on elamu ohutuse 
(kandevõime, tule-, kasutus-, keskkonnaohutus jne) 
ja tervisliku sisekliima (piisav õhuvahetus, 
niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja 
niiskus jne) tagamine.

Renoveerimise võib sisaldada:
• konserveerimist;
• restaureerimist;
• kapitaalremonti;
• rekonstrueerimist;
• uuendamist;
• juurdeehitust (laiendamist);
• osalist lammutamist.

UURINGU
SKEEM

Kas on
vajalik sekkuv

uuring?

Uuringute teostamine 
ja uuringuaruande 

koostamine, aruanne 
esitatakse MKAle

MKA kiidab 
uuringu-
aruande 
heaks

Uuringu kulu hüvitamise 
taotlemine kultuuri-
mälestiste registris: 

https://register.muinas.ee

MKA hüvitab 
osaliselt 

uuringu kulu

Uuringu tegija esitab MKAle 
uuringuteatise koos 

uuringukavaga

MKA kiidab 
uuringukava 

heaks

Ei

Jah

Seotud osapooled

KOV ametnik Sõltuvalt omavalituse struktuurist ja konkreetsest küsimusest: vallaarhitekt, ehituslubade menetleja, planeerija, jt

Muinsuskaitseameti nõunik MKA maakonnanõunike kontaktid ja halduspartnerid

Omanikujärelevalve Tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve, ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha 
kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Vt täpsemaid nõudeid Omanikujärelevalve tegemise kord

Muinsuskaitseline järelevalve Tagab ehitise nõuetekohase konserveerimise, restaureerimise või ehitamise. 

Ülesanded:
1. hinnata ja kontrollida tehtava töö vastavust;
2. nõustada mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikku ja töö teostajat töö käigus sobiva metoodika ning 

materjalivaliku, detailide ja tarindite säilitamise, tööde käigu, samuti uuringu või ekspertiisi küsimustes;
3. teavitada ametit töö käigus tekkinud probleemidest või rikkumisest.

Vt täpsemaid nõudeid: Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja
läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord

Omanik Peab tagama ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse
õigusaktidest tulenevatele nõuetele (EhS § 19):
1. ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele;
2. ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise;
3. et vahetult tema korraldusel tehtavat tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik;
4. ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse;
5. seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve.

Uuendatud 4. november 2024

https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt#unit-noustamisosakond
https://www.muinsuskaitseamet.ee/amet-koostoo-uudised-ja-kontakt/kontaktid/tallinna-tartu-ja-narva-muinsuskaitseametnike-kontaktid
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027
https://www.riigiteataja.ee/akt/114052019001
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para19


MKA - muinsuskaitseamet
KOV - kohalik omavalitsus
MET - muinsuskaitse eritingimused

Lühendid

Soovide ja võimaluste 
kaardistamine1

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.
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Eesmärk:

Omanik kaardistab oma soovid ja vajadused: 
ruumiplaneering, pesu- ja tualettruumi ehitamine, 
juurdeehitused, küttekulu vähendamine, ruumide 
õhuvahetuse tagamine, jne. Rahastusvõimaluste 
kaardistamine. Konsulteerides spetsialistide ja 
ametnikega täpsustada soove lähtuvalt hoone 
seisukorrast ja võimalikest piirangutest.

Seotud osapooled:

• Korteriühistu või eramu omanik lähteülesande koostajana
• Soovitatav on kaasata pädev konsultant kogu 

renoveerimisprotsessi juhtima
• KOV arhitekt või ehitusspetsialist, muinsuskaitseameti 

maakonna nõunik
• Erinevad spetsialistid: finantsnõustaja, energiaaudiitor, 

ehitusinsener- konsultant

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Omaniku (maja) vajaduste kaardistamine:
• küttekulu vähendamine;
• ruumiplaneeringu muutmine;
• pesu- ja tualettruumi ehitamine;
• juurdeehituse vajadus;
• ruumide õhuvahetuse tagamine jne

Korteriühistu liikmed ei saa eesmärkides 
kokkuleppele

Korteriomandi- ja
korteriühistuseadus

Omaniku (maja) võimaluste kaardistamine,
mh rahastusvõimalused

Olemasoleva info kaardistamine ja vajadusel 
alusandmete tellimine: hoone seisukorra välja 
selgitamine, mõõdistamine, geoalus

KOVi ametnikega konsulteerimine:
• üldplaneeringust või detailplaneeringust 

tulenevad ehitustingimused;
• kas vaja projekteerimistingimusi;
• KOV nõustab projekteerijat energiatõhusate 

lahenduste osas;
• nõustamine KOVi toetuste osas;
• naaberkinnistute omanikega kooskõlastamise 

vajaduse välja selgitamine;
• dokumentatsiooni vajadus ehitusseadustiku 

alusel

MKA maakonnanõunikuga konsulteerimine:
• nõustamine tööde ulatuse välja selgitamiseks ja 

lahenduste leidmiseks
• kas plaanitud töid saab teostada ehitusprojekti 

või tegevuskava alusel ning kas tegevuse jaoks 
on vajalik METi taotlemine.

• kas tööde tegemiseks on vaja MKAlt saada luba 
või esitada teatis

• nõustamine MKA toetusmeetmete osas

Rahastusvõimaluste kaalumine ja tingimustega 
tutvumine:
• käimasolevad ja avatavad toetusvoorud;
• laenuvõimekuse uurimine

Omaniku soovid ja võimalused on läbi mõeldud. 
Esmase protsessi kirjeldus, järgmised sammud, 
suunised

Laiendamise soov üle 33% eeldab pikemat aega
vajalike dokumentide vormistamiseks

Puudub piisav remondifond või ei soovita
remondifondi makset tõsta

Suhtlemisraskused ametnikega või ei leia
ametnikku, kes oskaks nõu anda

Naabrist tingitud takistused renoveerimisel,
kaevetööd naaberkrundil, segav kõrghaljastus
naaberkrundil vms.

Laenuvõimekus on tervikrenoveerimiseks liiga
madal ja tuleb kaaluda etappide kaupa ehitamist

Toetusmeetmete tingimused ei võimalda toetust
taotleda või puuduvad sobivad avatud voorud või
puudub teadmine, millal järgmine sobiv voor avaneb

MKA maakonnanõunike
kontaktid ja halduspartnerid

Ehitusgiid ehitamisel 
teejuhiks

Maa-ameti planeeringute 
kaart ja otsing

BuildEST projekti raames
tehtud uuringud ja 
kahjustuste veakaardid

Toetused:

• MKA mälestiste 
restaureerimise toetus

• Kredexi kaudu riigi toetus 
renoveerimiseks (tervik, 
osaline)

• KOP (kohaliku 
omaalgatuse programm)

• Linnade toetused 
restaureerimiseks, mh 
"Fassaadid korda!", 
"Hoovid korda!" jms

• Hajaasustuse programm 
vee- ja kanalisatsiooni 
uuendamiseks

• Ühekordsed toetused, 
nt "ahjutoetus" jms

Uuendatud 4. november 2024

https://www.ehitusgiid.ee/
https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt#unit-noustamisosakond
https://www.muinsuskaitseamet.ee/kontakt#unit-noustamisosakond
https://www.muinsuskaitseamet.ee/amet-koostoo-uudised-ja-kontakt/kontaktid/tallinna-tartu-ja-narva-muinsuskaitseametnike-kontaktid
https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020005?leiaKehtiv
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Planeeringud/Planeeringute-otsing-p450.html
https://kliimaministeerium.ee/buildest/tehnilised-lahendused
https://www.muinsuskaitseamet.ee/toetused/toetused-malestistele
https://www.kredex.ee/et
https://www.rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm
https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm
https://www.kredex.ee/et/kutteseadmete-toetus


Eskiisi koostamine soovide 
visualiseerimiseks (soovituslik)2 1
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Eesmärk:

omaniku soovide visuaalne läbimõtlemine ja 
vajaduste/võimaluste täpsustamine. Tavaliselt
koostatakse lihtsas vormis joonised ja vabas 
vormis selgitav tekst selle juurde (kuna joonised 
pole esialgu eriti detailsed).

Seotud osapooled:

• Omanik/tellija ja soovi korral arhitekt koostajana
• KOV ja MKA kinnitajana (üldiselt ei kooskõlastata)

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Eskiisi joonistab omanik ise või tellib arhitektilt. 
Eskiisi alusel jätkatakse hiljem projekteerimist.

Korteriühistu liikmed ei saa eesmärkides 
kokkuleppele

Korteriomandi- ja
korteriühistuseadus

Vaja läbi mõelda:
• piirdekonstruktsioon
• tehnosüsteemid
• mahu/planeeringu muudatused
• energiatõhususe

võimalused (kui konsultant)

KOV ametnikega eskiislahenduse sobivuse
üle arutamine ja eskiisi täiendamine

MKA esmase hinnangu küsimine soovitud
muudatustele

Eskiislahenduses selgub, et nõutud 
energiatõhususe meetmeid on keerukas või kallis
rakendada. Samuti võivad energiatõhususe
standardlahendused olla vastuolus väärtuslike
detailide säilitamise võimalustega.

KOV esitab lisanõudeid, mis muudavad ehituse
plaanitust oluliselt kallimaks

Omaniku soovid on MKA- le vastuvõetamatud ning
lähteülesannet tuleb korrigeerida

Omanik on saanud osapoolte (KOV, MKA) 
arvamused eskiisile ja suunised jätkamiseks. Läbi 
on räägitud ehituslike muudatuste ulatus, 
võimalused ja vajadused ning omanik saab 
kokkulepitud suunas jätkata.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

Erinevad eskiisi näited:

Omaniku joonistus värvipliiatsitega. Arhitekti 3D vaade hoonest.

MKA - muinsuskaitseamet
KOV - kohalik omavalitsus

Lühendid

Uuendatud 4. november 2024

https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020005?leiaKehtiv


Muinsuskaitse annab 
eritingimused3
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Eesmärk:

Muinsuskaitse eritingimused määravad 
muinsuskaitselised väärtused projekteeritaval 
hoonel ning säilitamist väärivad struktuurid ja 
detailid. Eritingimustes antakse hinnang 
kavandatavatele muudatustele ja kaalutakse 
nende sobivust kaitsealusel objektil. Samuti 
sätestatakse eritingimustega uuringud, mis 
tuleb täiendavalt enne ehitamist läbi viia. 
Eritingimused koostatakse dialoogis mälestise 
või muinsuskaitseala hoone omanikuga, et 
need arvestaksid omaniku soove hoone 
kasutamisel ja arendamisel.

Muinsuskaitse eritingimustega määratakse:
• konserveerimise, restaureerimise, ehitamise 

ja/või muude tööde tegemise nõuded;
• nõuded ehitusprojektile, sealhulgas 

ehitusprojekti staadium;
• vajalikud uuringud enne ehitusprojekti 

koostamist või tööde tegemise ajal, 
ning nende eesmärk ja ulatus;

• muinsuskaitselise järelevalve 
teostamise vajadus;

• tööde dokumenteerimise kohustus, kui 
muinsuskaitselist järelevalvet ei määrata;

• nõuded töö teostaja ja muinsuskaitselise 
järelevalve teostaja kvalifikatsioonile.

Seotud osapooled:

• Muinsuskaitseamet koostajana
• Omanik püstitab ülesande ja kinnitab 

või täpsustab pakutud lahendust
• Vajadusel uuringute läbiviijad

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Omanik esitab MET taotluse Kultuurimälestiste 
registris: https://register.muinas.ee

Koostatud MET on liiga detailne või liiga üldine ja
hakkab piirama projekteerimisel

MET piirangute tõttu tuleb lähteülesanne ringi teha

Väärtuslike detailide tõttu ei saa rakendada kõiki
soovitud energiatõhususe meetmeid.

Hoone energiatõhuse parandamise võimalusi pole
(piisavalt) kaalutud ning tingimuste koostamisel
arvestatud, seega piiravad antud tingimused
rakendatavaid energiatõhususe meetmeid.

Nõutud uuringute tegijaid ei leia või nendel on pikk
järjekord ja uuringute läbiviimine võtab kaua aega

Uuringute läbiviimine tähendab lisakulu, millega
polnud eelnevalt arvestatud

Uuringu liigid, uuringu 
tegemise ja sellega seotud 
kulu hüvitamise kord ning
uuringuteatise vorminõuded 
ja teatise esitamise kord

Sekkuv uuring - füüsiliselt 
muudetakse mälestise või 
muinsuskaitsealal asuva ehitise 
materjali, mis võib kaasa tuua 
mälestise või ehitise muutmise.
Näiteks ehitise tarindite uuring, mille 
käigus avatakse konstruktsioone, et 
selgitada välja kahjustuste ulatus.

Arheoloogilised uuringud on 
sekkuvad uuringud:
• leired ja eeluuringud,
• arheoloogiline jälgimine 

ning kaevamine.

Uuringu liigid on järgmised:

1. arhiivi- ja biliograafiauuring;
2. ehitusuuring;
3. viimistluskihtide uuring;
4. mõõdistamine;
5. ehitise tarindite uuring;
6. pargi või kalmistu uuring ja puistu 

dendroloogiline inventeerimine;
7. arheoloogiline uuring;
8. allveearheoloogiline uuring;
9. materjaliuuring ja loodusteadlik 

analüüs;
10. ekspertiis.

3.

5.

7.

3. 5. 7. Kõige levinumad

Kas METi
andmiseks

info olemas?
Ei Jah

Vajalikud täiendavad uuringud

MKA uuringute määramise otsus

Kas on
vajalik sekkuv

uuring?
Ei Jah

Uuringu tegija esitab uuringuteatise koos 
uuringukavaga

MKA kiidab uuringukava heaks

Uuringu teostamine ja
uuringuaruande koostamine. 
Uuringu tegija esitab uuringu 
aruande MKAle

MKA kiidab uuringuaruande heaks

Olemasolev info on piisav

MKA koostab METi mustandi, 
milles muuhulgas pakutakse 
võimalusi energiatõhususe 
parandamiseks

MKA saadab METi eelnõu
omanikule tagasiside saamiseks

MKA teeb MET eelnõu täiendamisel 
koostööd omanikuga (vajadusel 
projekteerijaga) ja väljastab MET-i 
omanikule

MKA annab omanikule METi. 
Väärtuslikud detailid ja hoone osad 
kaardistatud. Kokkulepped tegevuste, 
muudatuste ulatuses ja täiendataves 
tingimustes (millised tööd vajavad 
muinsuskaitselist järelevalvet ja 
pädevustunnistusega ehitajat jms)

Omanik leiab uuringu tegija

HANGE
(vt skeem)

MKA - muinsuskaitseamet
MET - muinsuskaitse eritingimused

Lühendid

Uuendatud 4. november 2024

https://register.muinas.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019003


Projekteerimine arhitekti 
ja inseneride poolt4
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Eesmärk:

Plaanitud lahenduse ehitamiseks vajaliku 
dokumentatsiooni koostamine etappide kaupa 
vastavalt tööde ulatusele. Kui MET nõuab 
kooskõlastamiseks põhiprojekti, siis võib 
eelprojekti staadiumi vormistamise vahele jätta 
ja kohe põhiprojekti tasemel dokumentatsiooni 
koostada. Tervikrenoveerimine tähendab
enamasti arhitektuurse lahenduse koostamist 
arhitekti poolt ja eriosade projekteerimist.

Projekti osad: asendiplaan; arhitektuur, 
sealhulgas sisearhitektuur ja 
maastikuarhitektuur; konstruktsioonid; 
tehnosüsteemid (küte- ja ventilatsioon, 
jahutus ja soojusvarustus, gaasivarustus, 
veevarustus- ja kanalisatsioon); 
elektripaigaldised (tugevvoolu-, 
nõrkvoolu- ja automaatikapaigaldis); 
tuleohutus; energiatõhusus; jt

Seotud osapooled:

• Arhitektuurse projekti 
koostaja ja eriosade 
projektide koostajad

• Omanik suunab 
projekteerimist 
vastavalt oma 
soovidele

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Ei leia sobiva pädevusega projekteerijaid või nende
järjekorrad on pikad

Kinnismälestise ja
muinsuskaitsealal asuva 
ehitise konserveerimise,
restaureerimise, ehitamise ja
teisaldamise ehitusprojekti
koostamise nõuded ja kord

Pädeva projekteerija valik ja lepingu sõlmimine

Soovitavalt eskiisi koostamine

Energiatõhusate lahenduste analüüs

Eelprojekti tellijale (omanik) esitamine

Koostöö teiste (kaas-)omanikega, korteriomanikega

Eriosade lahendamine ja oluliste sõlmede 
lahendamine

Valminud eelprojekti kooskõlastamine tellijaga

Põhi- / tööprojekti koostamine kui seda nõuab MET

Vajadusel METis
projekteerimise eel/ajal ette 
nähtud uuringute läbiviimine

Vajadusel MKAle taotlus 
METi muutmiseks

Koostöö METi muutmiseks 
(projekteerija, MKA, omanik)

METi muudatuse 
vormistamine

PR
O

JE
KT

EE
RI

M
IN

E

Ehitusprojekt on valmis ehitusregistri kaudu 
menetlusse edastamiseks

HANGE
(vt skeem)

Korteriühistu liikmed ei saa eesmärkides
kokkuleppele

Energiatõhususe saavutamise tüüplahendused
pole muinsuskaitseliselt sobivad või tekib vastuolu
MET- iga - vajalik MET muutmine

Uuringute läbiviimine tähendab lisakulu, millega 
teatise esitamise kord polnud eelnevalt arvestatud

Projekteerimise käigus tehtud esmane eelarvestus
ületab finantsvõimekust, vajalik projekti lihtsustada
või etappideks jagada.

Tehnoseadmed vajavad lisaruumi, mis eeldab
juurdeehituse kavandamist

PA ja MKA nõuded on vastuolus ja PA nõuded
tingivad täiendava ajakulu konsulteerimisele ja
projekteerimisele

RT: Nõuded ehitusprojektile

Uuringu liigid, uuringu 
tegemise ja sellega seotud 
kulu hüvitamise kord ning
uuringuteatise vorminõuded 
ja teatise esitamise kord

MKM: Ehitus- ja
elamuvaldkonna juhendid

Eluruumile esitatavad 
nõuded

Päästeamet: 
Tuleohutusnõuded

Nõutud uuringute tegijaid ei leia või nendel on pikk
järjekord ja uuringute läbiviimine võtab kaua aega

Omaniku
soovid ja
ootused

Konsultatsioon Muinsuskaitse-
piirangud, MET

Vajalik alus-
dokumentat-

sioon (geoalus
jne)

Eskiis

Projekteerimine:
eelprojekt (EP), põhiprojekt (PP), tööprojekt (TP)

MKA - muinsuskaitseamet
MET - muinsuskaitse eritingimused
PA - päästeamet

Lühendid

Uuendatud 4. november 2024

https://www.riigiteataja.ee/akt/118062019026
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019003
https://www.mkm.ee/ehitus-ja-elamumajandus/juhendid?view_instance=0&current_page=1
https://www.riigiteataja.ee/akt/109072020017?leiaKehtiv
https://www.rescue.ee/et/tuleohutusnouded


Kooskõlastamised 
ehitusteatisele/- loale5 1
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Eesmärk:

Koostatud projekti esitamine ehitisregistrisse 
kooskõlastamiseks, kus kaasatakse menetlusse
vajalikud osapooled (KOV ametnikud, MKA, PA, 
võrguettevõtjad, naabrid). Peale võimalikke 
täpsustusi saadakse luba ehitamise alustamiseks.

Seotud osapooled:

• Arhitektuurse projekti koostaja ja eriosade projektide 
koostajad

• Omanik kaasatakse aruteludesse märkuste lahendamisel
• Ehitusluba või - teatist menetlevad KOV, MKA, PA ja 

vajadusel teised ametid

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Ei leia sobiva pädevusega projekteerijaid või nende
järjekorrad on pikad

Kinnismälestise ja
muinsuskaitsealal asuva 
ehitise konserveerimise,
restaureerimise, ehitamise ja
teisaldamise ehitusprojekti
koostamise nõuded ja kord

Kas
MET nõudis

eelprojekti või
põhiprojekti?

Eelprojekt Põhiprojekt

Eelprojekti 
ehitisregistrisse
üleslaadimine

Eelprojekti ei
vormistatud,
põhiprojekti 
ehitisregistrisse
üleslaadimine

Tagasiside eri 
osapooltelt:
KOV, MKA, PA jt

Eelprojekt esitati 
ehitisregistrisse, 
põhiprojekt esitatakse 
MKAle

Projekti täpsustamine vastavalt saadud tagasisidele

KOV nõustab
projekteerijat
energiatõhusate
lahenduste osas

KOV kinnitab
ehitusteatise või 
annab ehitusloa
(ehitisregistris)

MKA nõustab
projekteerijat
energiatõhusate
lahenduste osas

MKA 
kooskõlastus
(kultuurimäles-
tiste registris)

Sobiv aeg ette valmistada ja esitada toetuse 
taotlus(ed)

Omanik saab kooskõlastuse ehitusteatisele või 
ehitusloa sõltuvalt tööde mahust.

PA ja MKA nõuded on vastuolus ja PA nõuded
tingivad täiendava ajakulu konsulteerimisele ja
projekteerimisele.

Pikalt kestnud projekteerimise tõttu on:
• vahepeal nõuded dokumentatsioonile muutunud 

ning projekti tuleb täiendada;
• kaasomanikud/korteriomanikud tülli läinud ja ei 

ole enam ühist arusaamist tööde vajalikkusest 
ning tööd jäävad seisma.

RT: Teatiste, ehitus- ja
kasutusloa ja nende 
taotluste vorminõuded ning 
teatiste ja taotluste 
esitamise kord

Päästeamet:
Ehitusprojekti 
kooskõlastamine

Ehitisregistri 
kasutusjuhendid

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

MKA - muinsuskaitseamet
KOV - kohalik omavalitsus
PA - päästeamet
MET - muinsuskaitse eritingimused

Lühendid

Uuendatud 4. november 2024

https://www.riigiteataja.ee/akt/118062019026
https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010?leiaKehtiv
https://www.rescue.ee/et/ehitusprojektide-kooskolastamine
https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/help/instructions


Ehitaja leidmine ja elamu 
renoveerimine6

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.
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Riskid:

Ei leia sobiva pädevusega ehitajaid 
või nende järjekorrad on pikad

Ehitushinnad võivad erinevatel 
põhjustel tõusta

Ehitusmaterjalide tarneprobleemid, 
vajadus materjale asendada

Ehitus- ja projekteerimisvead võivad 
tingida tööde ümbertegemist

Muinsuskaitseline järelevalve ei käi 
piisavalt sageli objektil ja/või ei 
lahenda jooksvaid restaureerimise 
küsimusi

Ootamatud avastused võivad
uuringuvajaduse või täiendava
projekteerimisvajaduse tõttu
ehitusprotsessi venitada.

HANGE
(vt skeem)Vajalikud paralleelsed tegevused:

6.1 EHITAMINE
peatöövõtja ja alltöövõtjad

TULEMUS: 
Hoone on renoveeritud vastavalt kehtivatele nõuetele ning projektile. 
Restaureerimise ja teiste ehitustööde kvaliteedi kontroll on tagatud vastava 
järelevalve poolt.

6.3 MUUDATUSED
vastavalt vajadusele

Pakkumiskutse koostamine ja
tehtavate tööde tabeli
ettevalmistamine

Omanikujärelevalve leidmine Soovitavalt autori
(projekteerija) järelevalve

Pakkumiskutsete saatmine
valitud ehitusettevõtetele või
hanke lisamine hange.ee lehele

Pakkujatele objekti 
tutvustamine

Parima pakkumuse valik

Vajadusel suurenenud hinnast
tingitud läbirääkimised 
pangaga

Vajadusel pakkumuse 
täpsustamine, tööde 
etappideks jagamine, millegi 
ära jätmine

Ehitamine ja allhankjate 
leidmine ning koordineerimine

Muinsuskaitselise järelevalve 
leidmine, kui  METi alusel 
vajalik

Tööde loa taotluse esitamine
kultuurimälestiste registris
https://register.muinas.ee

Objekti avakoosolek kõigi
osapoolte vastutajatega

MKA annab 
tööde alustamise loa

Muinsuskaitseline järelevalve
lahendab jooksvaid
restaureerimisküsimusi ja
dokumenteerib tehtud töid

Omanikujärelevalve teeb
ehitusaegset järelevalvet,
nõustamist, lepib kokku ja
fikseerib muudatused

Ehituskoosolekud. Otsustatu kirjalik fikseerimine: ehituspäevik,
ehituskoosolekute protokollid, täiendavad ja muudatusjoonised.

Muinsuskaitselise järelevalve
aruande koostamine

Muinsuskaitselise järelevalve
aruande esitamine ja 
täiendamine (vt etapp 7)

Vajadusel projekti muutmine / 
täiendamine. Sh energia-
tõhususe võimaluste 
kaalumine, kui tegemist 
vanema projektiga

Vajadusel muudatustega
seotud koostöö (MKA,
KOV, PA ja omanik)

Vajadusel muudatuste
kooskõlastamine MKA, PA
või KOViga

Vajadusel muudatuste
kooskõlastamine MKA,
KOV, PAga

Vajadusel tööprojekt või
sõlme joonised

Vajadusel: uuringud
(teadlikult ehitamise
ajale jäetud (MET))

Vajadusel: uuringud
(ehitamise ajal tuleb välja)

Vajadusel konsulteerimine 
objektil MKA, PA, KOV 
ametnikega

TULEMUS: 
Muudatused on 
dokumenteeritud.

6.2 JÄRELEVALVE
muinsuskaitseline ja omaniku

Eesmärk:

Ehitaja(te) valimine, omaniku järelevalve 
ja muinsuskaitselise järelevalve kaasamine. 
Hoone projektijärgsete lammutus- 
ja ehitustööde teostamine ning 
tehnosüsteemide seadistamine. 
Omaniku roll on töid jälgida ja vajadusel 
lahendada ülesse kerkinud probleeme.

Seotud osapooled:

• Ehitaja (vajadusel peatöövõtja 
ja alltöövõtjad) tööde teostajana, 
vt pädevuse nõuded EhS § 24

• Omanikujärelevalve tagab ehitise 
ehitamise üle asjatundliku järelevalve, 
vt nõuded EhS § 20

• Vajadusel (kui MET nõuab) 
muinsuskaitseline järelevalve tööde 
kvaliteedi tagajana, vt MuKS § 55

• Omanik jälgib tööde käiku 
ja tagab vastavalt lepingule 
tööde eest tasumise, 
vt kohustusi EhS § 19

• Tööinspektsioon võib 
kontrollida tööohutust 
objektil ja maksuamet 
töötajate lepinguid

Viited ja abimaterjal:

RT: Omanikujärelevalve tegemise 
kord

RT: Muinsuskaitselise järelevalve 
dokumenteerimise ja läbiviimisega 
seotud kulu hüvitamise ning 
kinnismälestisel ja vallasmälestisel 
tehtud tööde dokumenteerimise 
kord

RT: Uuringu liigid, uuringu tegemise 
ja sellega seotud kulu hüvitamise 
kord ning uuringuteatise 
vorminõuded ja teatise esitamise 
kord

RT: Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja 
üleandmisele esitatavad nõuded 
ning hooldusjuhendile, selle 
hoidmisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded

Uuendatud 4. november 2024

https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para24
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para20
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013?leiaKehtiv#para55
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para20
https://register.muinas.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027
https://www.riigiteataja.ee/akt/114052019001
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052019003
https://www.riigiteataja.ee/akt/118022020009?leiaKehtiv


Kasutusteatise/-loa saamiseks 
dokumentide esitamine7
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Eesmärk:

Ehitatud hoone dokumentatsiooni 
koondamine ehitisregistrisse esitamiseks 
ja kinnitamiseks pädevatele osapooltele 
(KOV, PA). Vajadusel ehitusauditite 
koostamine, toetuse aruandlus ja 
muinsuskaitselise järelevalve aruande 
koostamine.

Seotud osapooled:

• Ehitaja tagab piisava tööde 
dokumentatsiooni (ehituspäevikud, 
kaetud tööde aktid, tehnoseadmete
dokumentatsiooni, jm ehituse 
käigus tekkivad dokumendid)

• Vajadusel omanik kogub vajaliku 
dokumentatsiooni

• MKA, KOV, PA ja vajadusel teised 
ametid kontrollivad 
teostusdokumentatsiooni ja 
kooskõlastavad selle

• Kui muinsuskaitseline järelevalve on 
määratud, esitab too 
restaureerimistööde aruande MKA- le

• Kui teostati MKA määratud uuringuid, 
siis uuringuaruannete esitamine ja 
hüvitise taotlemine MKA- lt

Viited ja abimaterjal:

Muinsuskaitselise järelevalve 
dokumenteerimise ja läbiviimisega 
seotud kulu hüvitamise ning 
kinnismälestisel ja vallasmälestisel 
tehtud tööde dokumenteerimise kord

Vajalikud tegevused:

Ehitisregistris taotluse esitamine
(kasutusteatis või kasutusluba)

Muinsuskaitselise järelevalve
aruande esitamine ja täiendamine

Vajadusel dokumentatsiooni
täpsustamine vastavalt tagasisidele

Vajadusel teostusjooniste
koostamine

Vajadusel koostöö
muudatusprojekti 
koostamiseks (MKA, KOV, PA)

Vajadusel ehitusauditi ja/või
küttekollete auditi tellimine

KOV annab kasutusteatise/- loa

MKA kiidab muinsuskaitselise
aruande heaks

Kui kasutati toetust, siis toetuse
aruandluse koostamine

Muinsuskaitselise järelevalve kulude 
osalise hüvitamise taotlemine 
kultuurimälestiste registris:
https://register.muinas.ee

MKA hüvitab osaliselt
muinsuskaitselise järelevalve kulud

Ehitis vastab nõuetele, vajalikes 
muudatustes on osapooltega kokku 
lepitud. Maja dokumentatsioon on 
korras (vajalik ka kindlustamisel, 
omaniku vahetusel jms). Rahalised 
kohustused on kõigi osapoolte vahel 
täidetud

HANGE
(vt skeem) Riskid:

Ehituse käigus on töid tehtud projektist erinevalt,
mis tähendab aega teostusjooniste koostamiseks

Algse projekti autor võib keelduda muudatuste
vormistamisest, siis tuleb vormistamiseks teine
arhitekt leida. Võib tekkida autoriõiguse vastuolu.

PA leiab töödes puuduseid, mis tuleb ringi ehitada

Puudulik ehitusaegne dokumentatsioon võib 
põhjustada viivitusi ja täiendavaid kulusid 
kasutusteatise/- loa saamisel.
Võib tekkida ehitusauditi vajadus.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

MKA - muinsuskaitseamet
KOV - kohalik omavalitsus
PA - päästeamet

Lühendid

Uuendatud 4. november 2024

https://register.muinas.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/114052019001


Pea nõu MKA maakonnanõunikuga!5. 8. 14. 17.

Elamu 
järjepidev hooldamine8
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Eesmärk:

Vastavalt projekti koosseisus 
olevale hooldusjuhendile ja 
muudele hoonega seotud 
kasutusjuhistele hoone järjepidev 
hooldamine. Muuhulgas seadusega 
nõutud hooldus nagu 
korstnapühkimine ja
elektrisüsteemide kontroll.

Seotud osapooled:

• Omanik vastutab elamu 
hooldamise eest

• Vajadusel kaasatakse ehitusettevõtjad 
remonttööde teostamiseks

• Tehnosüsteemide, sh automaatika, 
pädevad hooldajad teostavad 
regulaarseid hoolduseid,
nt korstnapühkija, soojuspumba 
hooldaja või ventilatsioonisüsteemi 
puhastaja

Hooldamine on järjepidev tegevus 
mälestise või muinsuskaitseala ehitise 
korrashoidmiseks. Remontimine on 
tegevus mälestise või muinsuskaitsealal 
asuva ehitise seisundi parandamiseks, 
millega ei muudeta mälestise või
muinsuskaitsealal asuva ehitise ilmet, 
konstruktsioone, mahtusid ega detaile 
ning mille puhul kasutatakse 
algupäraseid materjale.

Vajalikud tegevused: Riskid: Viited ja abimaterjal:

Hooldamine ja remontimine on osa omaniku
igapäevasest tegevusest, mis ei vaja MKA luba

Remonditöö tegijad ei valda sobivaid töövõtteid või 
ei kasuta aluspinnaga sobivaid viimistlusmaterjale

MKA: 
Hooldus- ja remonttööd

Tavapärased hooldustööd:

1. Koristamine (pindade puhastamine, prügi utiliseerimine, jne)
2. Haljastuse hooldus (muru niitmine, puude võra piiramine, riisumine)
3. Viimistluse hooldus (pesemine, värvimine, õlitamine)
4. Vihmaveesüsteemide puhastus ja vihmavee hoonest eemale juhtimine: veerennide

(nt betoonist vihmaveepüüdjate ja -rennide) paigaldamine vihmaveetorude suudmete alla.
5. Avatäidete tihendite vahetus
6. Küttesüsteemide ja korstnate puhastus, automaatika kontroll
7. Ventilatsioonifiltrite vahetus

Enne töödega alustamist soovitavalt
konsulteerida MKA maakonna nõunikuga

Remontimisel tuleb kasutada hoonele ja selle 
ehitusajale iseloomulikke ehitus- ja 
viimistlusmaterjale ning võimalusel traditsioonilisi 
töövõtteid ja tehnoloogiaid

Lubatud ei ole ilme muutmine ega ajalooliste osade 
asendamine, katmine või algselt asukohalt 
eemaldamine

Juhul, kui tegemist ei ole hoolduse või remondiga, 
tuleb koostada tegevuskava või projekt ja taotleda 
MKAlt tööde tegemise luba või teha teatis

Oskamatu remonttöö võib kiiresti lagunema hakata
ning põhjustada suurema renoveerimisvajaduse

Kiireloomuliste tööde (nt purunenud 
vihmaveesüsteem) edasilükkamine põhjustab 
kahjustuse kiiremat arengut ning hüppeliselt 
suurenevat remondikulu

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Siin väljendatud seisukohad 
ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada 
Euroopa Liidu või CINEA seisukohti. Euroopa Liit ega toetust andev 
asutus ei saa nende eest vastutada.

Tavapärased remonttööd (ei vaja MKA luba):

1. Üksikute katkiste katusekivide ja 
katusekatte amortiseerunud osade 
asendamine sama materjaliga;

2. Avariiolukorras katuse lappimine ajutise 
kattega või ajutiste katusekatete 
paigaldamine olemasolevat katusekatet 
eemaldamata;

3. Katuse harjalaudade või -pleki vahetamine;
4. Mittekandvate katusekonstruktsioonide 

parandamine;
5. Korstnate ja korstnapitside remont sama 

tüüpi kiviga, katteplekkide paigaldamine või 
asendamine olemasoleva originaaldetaili 
või olemasoleva MKA kooskõlastatud 
tööjoonise alusel.

6. Üksikute vundamendi- ja soklikivide 
asendamine sama tüüpi kiviga ja vuukimine 
sama tüüpi krohviseguga;

7. Kandekonstruktsioonide toestamine ja 
avariiolukorra likvideerimiseks vajalike 
abitarindite paigaldamine;

8. Krohviparanduste tegemine olemasolevaga 
sama tüüpi krohviga; “Sama tüüpi” tähendab, 
et lubikrohviga krohvitud vanal majal võib 
teha krohviparandusi ainult lubikrohviga. 
Eelneva kooskõlastuseta on keelatud vana 
krohvi eemaldamine nii interjööris kui 
eksterjööris! Kui tundub, et krohv on ohtlikult 
lahti, tuleb edasise tegevuse osas pidada nõu 
maakonna muinsuskaitsenõunikuga;

9. Puitdetailide hooldusvärvimine 
olemasolevaga sama tüüpi värvidega 
seejuures värvitooni muutmata ja varasemaid 
värvikihte eemaldamata;

10. Akende kittimine linaõlikitiga ja katkiste 
aknaklaaside vahetamine;

11. Varem tapetseeritud siseseinte 
tapetseerimine olemasolevaid viimistluskihte 
eemaldamata;

12. Siseseinte värvimine olemasolevaga sama 
tüüpi värvidega varasemaid värvikihte 
eemaldamata,

13. Põrandate hooldusvärvimine varasemaid 
värvikihte eemaldamata, lakkimine ja õlitamine;

14. Vihmaveesüsteemide amortiseerunud osade 
asendamine ning puuduvate osade valmistamine 
ja paigaldamine olemasoleva originaaldetaili 
alusel. Enne käsitsi valmistatud dekoreeritud 
vihmaveelehtrite remonti konsulteerida 
maakonna muinsuskaitsenõunikuga;

15. Akna veelaua ja/või veepleki asendamine 
olemasoleva originaaldetaili alusel;

16. Sokli kattelaua vahetamine olemasoleva 
originaaldetaili alusel;

17. Ahjude ja pliitide remontimine. Enne ahjude ja 
pliitide remontimist pidada nõu pottsepa või 
korstnapühkijaga. Kui osutub vajalikuks 
küttekoldeid või korstnajalgu tervikuna lahti võtta 
ja ümber laduda, tuleb alati eelnevalt konsulteerida 
maakonna muinsuskaitsenõunikuga;

18. Hoonesiseste tehnosüsteemide remontimine, kui 
sellega ei kaasne ehituslikke muudatusi ning 
mälestisele või muinsuskaitsealal paiknevale 
hoonele ei paigaldata selle ilmet muutvaid 
seadmeid.

5.

8.

14.

17.

Ehitusgiid on teejuhiks 
ehitamisel

Uuendatud 4. november 2024

https://www.muinsuskaitseamet.ee/oigusaktid-ja-nouded/tood-malestistel/hooldus-ja-remonttood
https://www.ehitusgiid.ee/



